

**Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2019
(Belanja Langsung)
s/d Bulan Juni
- Bidang Kedaruratan dan Logistik**

No	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Fisik		Keuangan				Lokasi	Sub Sub SKPD	Keterangan	Keterangan Progres Bulan	Bulan
			Target	Realisasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)					
1	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	1.105.035.000	40,46	32,00	384.875.000	34,83	346.937.900	31,40					
1.1	Pemantauan dan penyebaran informasi potensi bencana alam	192.500.000	41,00	16,00	22.500.000	11,69	9.200.000	4,78	Kabupaten Bantul	Bidang Kedaruratan dan Logistik - Seksi Tanggap Darurat, Evakuasi, dan Kebakaran	Waktu Pelaksanaan / Masa Kontrak : 2019-01-01 s/d 2019-12-31	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan evakuasi korban bencana Faktor penghambat: - Faktor pendukung: Dana	Juni
1.2	Peningkatan ketrampilan dan kualitas penanggulangan bencana alam	418.335.000	83,00	67,00	337.625.000	80,71	318.969.900	76,25	Kabupaten Bantul	Bidang Kedaruratan dan Logistik - Seksi Logistik dan Perbekalan	Waktu Pelaksanaan / Masa Kontrak : 2019-01-01 s/d 2019-12-31	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan kegiatan pelatihan di 14 desa Faktor penghambat: - Faktor pendukung: Dana	Juni

No	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Fisik		Keuangan				Lokasi	Sub Sub SKPD	Keterangan	Keterangan Progres Bulan	Bulan
			Target	Realisasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)					
1.3	pemantauan dan penyaluran bantuan bencana alam	235.000.000	28,80	28,00	0	0,00	0	0,00	Kabupaten Bantul	Bidang Kedaruratan dan Logistik - Seksi Logistik dan Perbekalan	Waktu Pelaksanaan / Masa Kontrak : 2019-01-01 s/d 2019-12-31	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Faktor penghambat: - Faktor pendukung: Dana	Juni
1.4	Penyelenggaraan posko pengendalian bencana	60.000.000	49,50	49,00	24.750.000	41,25	18.768.000	31,28	Kabupaten Bantul	Bidang Kedaruratan dan Logistik - Seksi Logistik dan Perbekalan	Waktu Pelaksanaan / Masa Kontrak : 2019-01-01 s/d 2019-12-31	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan Faktor penghambat: - Faktor pendukung: Dana	Juni
1.5	Penguatan kapasitas satgas BPBD	199.200.000	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	Kabupaten Bantul	Bidang Kedaruratan dan Logistik - Seksi Tanggap Darurat, Evakuasi, dan Kebakaran	Waktu Pelaksanaan / Masa Kontrak : 2019-01-01 s/d 2019-12-31	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Faktor penghambat: - Faktor pendukung: -	Juni
2	Program Peningkatan Kesiapsiagaan, Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	708.590.000	50,00	42,50	615.000.000	86,79	496.296.500	70,04					

No	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Fisik		Keuangan				Lokasi	Sub Sub SKPD	Keterangan	Keterangan Progres Bulan	Bulan
			Target	Realisasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)					
2.1	Pencegahan, Pelaksanaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	615.000.000	100,00	85,00	615.000.000	100,00	496.296.500	80,70	Kabupaten Bantul	Bidang Kedaruratan dan Logistik - Seksi Tanggap Darurat, Evakuasi, dan Kebakaran	Waktu Pelaksanaan / Masa Kontrak : 2019-01-01 s/d 2019-12-31	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan Faktor penghambat: - Faktor pendukung: -	Juni
2.2	Pendidikan dan Pelatihan Bahaya Kebakaran	93.590.000	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	Kabupaten Bantul	Bidang Kedaruratan dan Logistik - Seksi Tanggap Darurat, Evakuasi, dan Kebakaran	Waktu Pelaksanaan / Masa Kontrak : 2019-01-01 s/d 2019-12-31	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Faktor penghambat: - Faktor pendukung: -	Juni
3	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Bencana	590.473.910	15,00	0,00	0	0,00	0	0,00					
3.1	Rehabilitasi Pasca Bencana*	590.473.910	15,00	0,00	0	0,00	0	0,00	Kab Bantul	Bidang Kedaruratan dan Logistik - Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Waktu Pelaksanaan / Masa Kontrak : 2019-06-03 s/d 2019-09-30		Juni
Jumlah		2.404.098.910	39,66	35,00	999.875.000	41,59	843.234.400	35,07					